

令和7年度（仮称）本郷パーク基本設計及び管理運営計画 全体スケジュール

設計 HPF実施（町・コムテック伴走） コンサル実施

資料2

	令和7年										令和8年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
主なイベント等					せと市					歳の神			パブコメ	
基本設計			与条件の把握				基本設計	*概算整備費算定						
1.住民による管理運営体制の構築		●第1回 MTG 実証イベント準備	●第2回 MTG 実証イベント準備	●第3回 MTG 日常利用の内容の検討 (安全管理、緊急対応等)	●第4回 MTG 7/20 ほんごうパークフェス（水遊び）	●第5回 MTG ※有志によるミニイベント等（情報発信は継続）								
	①実証イベント運営				●9/4～見守り活動								プレハブ継続？撤去？	
	②日常利用の検証と見守り活動		プレハブ準備、設営		●プレハブ再運用開始									
	③本郷パークの情報発信				実証イベントや本郷パークに関する活動の情報発信（SNS、WSだより）									
	④任意団体の立ち上げ				体制の検討（活動目的、内容、役割分担等）					●任意団体立ち上げ ※検討状況による				
			※町内外プレーヤー声掛け、ノウハウ有する民間事業者との調整											
2.管理運営計画の素案作成			アンケート調査準備、実施、結果整理											
			将来利用が想定される 団体等（町内）への利 用意向等を確認				管理運営計画素案作成							
3.管理運営組織の選定プロセスの検討														
4.施設設計との調整						●9/30 第1回市民懇談会				●（予定）12月頃 第2回市民懇談会		●（予定）2月頃 第3回市民懇談会		