# 令和7年度 （仮称）本郷パーク管理運営計画　全体スケジュール （案）

HPF実施（町・コムテック伴走）　コムテック実施

| | 令和7年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和8年 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **設計等** | | 基本設計 → | | | | | ＊概算整備費 → | | | | | |
| **主なイベント等** | | | | | せと市 | | マルシェ | | | 歳の神 | | |
| **1.住民による管理運営体制の構築**<br>住民有志による任意団体の立ち上げと、任意団体が主体となり取り組む実証イベント等の企画運営をコンサルが伴奏支援。 | ●コアMTG | ●第1回MTG | ●第2回MTG | | | | | | | | | |
| **①実証イベント運営** | | 実証イベント準備 → | | | （想定）●7/20頃　水あそび＆マルシェ | | ※有志によるミニイベント等（情報発信は継続）→ | | | | | |
| **②日常利用の検証と見守り活動** | | 日常利用の内容の検討（遊びの内容、見守り方法等）→ | | | ●プレハブ再運用開始（交代で見守り活動）→ | | | | | | | プレハブ継続？撤去？ → |
| | | プレハブ準備、設営 → | | | | | | | | | | |
| **③本郷パークの情報発信** | | | | 実証イベントや本郷パークに関する活動の情報発信（SNS、WSだより）→ | | | | | | | | |
| **④任意団体の立ち上げ** | | 体制の検討（活動目的、内容、役割分担等）→ | | | | ●任意団体立ち上げ　※検討状況によ → | | | | | | |
| | | ※町内外プレーヤー声掛け、ノウハウ有する民間事業者との調整 → | | | | | | | | | | |
| **2.管理運営計画の素案作成**<br>管理運営の方針および体制案を設定し、コストを算定する。 | | | **アンケート調査実施、整理** → 将来利用が想定される団体等（町内）への利用意向等を確認 | | | **管理運営計画素案作成**　＊管理運営コスト算定 → | | | | ＜管理運営計画の項目＞<br>基本理念、管理運営方針（利用方針、運営方針、維持管理方針）、管理運営の内容、管理運営主体、収支計画 | | |
| **3.管理運営組織の選定プロセスの検討**<br>組織に求める要素等を検討し、整理する。 | | | | | | | | | | **選定条件、プロセスの検討**（法人/任意団体、構成員・人材等）→ | | |
| **4.施設設計との調整**<br>町民との意見交換の機会や意見の反映。 | | | | | **◎町民への説明、意見交換**（町民懇談会等） | | | | | | | |