

令和5年度 公共工事の発注見通し及び契約状況(R6.3.31時点)

所管課	工事の名称	場 所	工 種	概 要	入札及び契約の方法	契約の相手方		当初契約			変更契約（1回目）				変更契約（2回目）							
						商号・名称	住所	契約締結日	契約金額	契約の工期	変更契約締結日	変更後契約金額	変更後の工期	変更理由等	変更契約締結日	変更後契約金額	変更後の工期	変更理由等				
総務課	本庁来客者用駐車場外縁植栽工事	宇新布才地内	造園	植栽 3,606㎡	制限付一般競争入札	株式会社芝恒	福島県会津若松市門田町大字面川字根岸769番地の1	令和5年5月29日	15,895,000円	令和5年5月30日～令和5年7月14日	令和5年7月7日	16,825,600円	令和5年5月30日～令和5年7月14日					本庁舎北側飛び地について景観整備のため追加で施工するもの。また、土砂等運搬時に出入口での敷板設置と整地を行うよう県より求められたことから追加で施工するもの	-	-	-	-
総務課	消防ホース乾燥塔設置工事	永井野字中町地内 他	建築一式	ホース乾燥塔設置一式 4箇所	制限付一般競争入札	株式会社木崎鉄工建設	福島県大沼郡会津美里町下郷字中川11番地	令和5年12月6日	5,109,500円	令和5年12月7日～令和6年2月26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総務課	会津美里町新庁舎大会議室空調設備改修工事	鶴野辺字広町地内	管	空調電気設備一式、屋外電源盤一箇、パルサーエアコン2方向天井カセット形同時ツイン 2組	随意契約	株式会社丸秀組	福島県大沼郡会津美里町字竹ノ花68番地	令和6年1月10日	6,556,000円	令和6年1月10日～令和6年3月29日	令和6年3月25日	6,546,100円	令和6年1月10日～令和6年3月29日					取り外した蛍光灯が再利用できるため産廃が発生しないことから、産廃処分（ガラス）の数量を変更するもの	-	-	-	-
政策財政課	法面保護工事	立石田字東四十八地内	土木一式	法面保護工 A=83.1㎡ 法面排水工 L=51.4m 暗渠排水工 L=41.4m 排水マス工 1式	随意契約	美里建設工業株式会社	福島県大沼郡会津美里町新屋敷字沢道西甲1705番地1	令和5年6月14日	3,003,000円	令和5年6月14日～令和5年9月30日	令和5年9月4日	3,279,100円	令和5年6月14日～令和5年10月16日					現場精査による法面保護工の減少及び暗渠排水工、排水マスの追加	-	-	-	-
生涯学習課	高田体育館大規模改修工事	宇東川原地内	建築一式	耐震補強、基礎増幅工、屋根改修、外部改修、アリーナ改修、内装改修、屋外整備工事	総合評価方式 制限付一般競争入札	会津土建・丸庄特定建設工事共同企業体	福島県会津若松市追手町5番36号	令和5年6月15日	631,400,000円	令和5年6月15日～令和6年12月20日	令和5年11月9日	642,252,600円	令和5年6月15日～令和6年12月20日					外壁吹付塗材除去、内部吹付塗材除去、大屋根ルーフィング葺きの追加	-	-	-	-
産業振興課	赤船め池廃止工事	旭三寄地内	土木一式	堤体切開工L=23.3m、発生土盛土工L=25m、排水路工63m	制限付一般競争入札	株式会社丸庄工務所	福島県大沼郡会津美里町字水戸乙2375番地	令和5年7月28日	20,735,000円	令和5年7月31日～令和6年2月29日	令和5年11月20日	23,450,900円	令和5年7月31日～令和6年2月29日					現場精査による法面整形及び法面工の増加	-	-	-	-
産業振興課	立行事場廃止工事	立石田地内	土木一式	堤体切開工L=29m、発生土盛土工L=30m、排水路工L=29m	制限付一般競争入札	株式会社平山工務所	福島県大沼郡会津美里町米田字吹上下甲505番地	令和5年7月28日	6,820,000円	令和5年7月31日～令和6年1月31日	令和5年12月18日	9,150,900円	令和5年7月31日～令和6年1月31日					堤体切土掘削の法勾配変更による切土工及び法面工の増加	-	-	-	-
産業振興課	緊急自然災害防止対策工事	赤留字北アタカ	土木一式	林道新舗装津線修繕 L=37m	随意契約	株式会社横山組	福島県大沼郡会津美里町字高田甲2853番地	令和5年8月23日	12,760,000円	令和5年8月24日～令和6年3月22日	令和5年10月31日	10,376,300円	令和5年8月24日～令和6年3月22日					盛土材料として県より流用土の確保があり現場での利用が可能となったことによる購入土の減少	-	-	-	-
産業振興課	林業専用道水無沢線開設工事	旭寺入字日暮沢地内 他	土木一式	林業専用道開設 L=220m	制限付一般競争入札	株式会社丸秀組	福島県大沼郡会津美里町字竹ノ花68番地	令和6年2月15日	9,768,000円	令和6年2月16日～令和6年3月29日	令和6年3月29日	9,959,400円	令和6年2月16日～令和6年5月15日					工事期間の延長及び枝条片付数量変更による増加	-	-	-	-
産業振興課	林業専用道大滝線開設工事	松坂字大滝山地内	土木一式	林業専用道開設 L=400m	制限付一般競争入札	株式会社齋藤工務所	福島県大沼郡会津美里町勝原字竹原312番地	令和5年8月30日	2,805,000円	令和5年8月31日～令和5年9月29日	令和5年9月15日	3,151,500円	-					工事の進捗を図るため、施工延長変更による増加	-	-	-	-
産業振興課	農地・農業用施設災害復旧工事(小沢地区)	小沢字下小沢地内	土木一式	災害復旧工事一式 農地(田)L=5.0m 農業用施設(水路)L=5.0m	制限付一般競争入札	株式会社平山工務所	福島県大沼郡会津美里町米田字吹上下甲505番地	令和5年12月7日	1,496,000円	令和5年12月8日～令和6年3月29日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
産業振興課	農地・農業用施設災害復旧工事(赤留地区)	赤留字羽黒原地内	土木一式	災害復旧工事一式 農地(田)L=18.0m 農業用施設(水路)L=21.0m	随意契約	株式会社丸秀組	福島県大沼郡会津美里町字竹ノ花68番地	令和6年12月8日	3,190,000円	令和5年12月9日～令和6年3月29日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
産業振興課	農地・農業用施設災害復旧工事(杉屋地区)	杉屋字北原地内	土木一式	災害復旧工事一式 農地(田)L=10.0m 農業用施設(水路)L=21.0m	制限付一般競争入札	江川建設工業株式会社	福島県大沼郡会津美里町字西裏1783番地	令和5年12月7日	2,887,500円	令和5年12月8日～令和6年3月29日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
産業振興課	農地災害法面復旧工事(長岡地区)	旭無量字山ノ神地内	土木一式	災害復旧工事一式 農地(畑)L=7.0m	制限付一般競争入札	巳ノ瀬建設工業株式会社	福島県大沼郡会津美里町字川原町甲1922番地19	令和5年12月7日	1,752,520円	令和5年12月8日～令和6年3月29日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
こども教育課	本郷中学校ポンプ室改修工事	本郷中学校	消防施設	屋内消火栓ポンプの改修	随意契約	福島防災有限会社	福島県会津若松市馬場本町4番58号	令和5年10月23日	6,886,000円	令和5年10月23日～令和6年3月31日	令和6年2月22日	7,087,300円	令和5年10月23日～令和6年3月31日					水位計測装置改修の追加	-	-	-	-
こども教育課	新鶴中体育館屋根改修工事	新鶴中学校	建築一式	体育館屋根の改修	制限付一般競争入札	株式会社平山工務所	福島県大沼郡会津美里町米田字吹上下甲505番地	令和5年6月16日	24,288,000円	令和5年6月19日～令和5年10月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
こども教育課	新鶴こども園乳児部雪止め設置工事	新鶴こども園	建築一式	雪止めの設置	随意契約	株式会社丸庄工務所	福島県大沼郡会津美里町字水戸乙2375番地	令和5年8月7日	4,675,000円	令和5年8月9日～令和5年12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建設水道課	本郷地域町営住宅解体除却工事	宇東川原地内 他	解体	老朽化した町営住宅の解体	制限付一般競争入札	巳ノ瀬建設工業株式会社	福島県大沼郡会津美里町字川原町甲1922番地19	令和6年1月19日	3,294,720円	令和6年1月19日～令和6年3月29日	令和6年3月18日	3,561,800円	-					産廃数量が確定したため	-	-	-	-
建設水道課	配水管布設替工事	宇川浜地内	水道施設	老朽管布設替 L=30m	制限付一般競争入札	株式会社横山組	福島県大沼郡会津美里町字高田甲2853番地	令和5年12月19日	2,508,000円	令和5年12月20日～令和6年3月12日	令和6年3月1日	3,102,000円	-					給水管取り付け箇所増加のため	-	-	-	-
建設水道課	町道13309号線舗装工事	八木沢字籠橋地内	舗装	舗装工 L=100m W=5m	制限付一般競争入札	株式会社齋藤工務所	福島県大沼郡会津美里町勝原字竹原312番地	令和5年11月14日	3,232,900円	令和5年11月15日～令和6年1月17日	令和5年12月25日	-	令和5年11月15日～令和6年3月28日					工期末の変更	令和6年2月21日	6,485,600円	-	事業進捗を図るための施工延長・数量の増
建設水道課	専用河川田沢川維持工事	専用河川田沢川	土木一式	河川堆砂土砂撤去	制限付一般競争入札	美里建設工業株式会社	福島県大沼郡会津美里町新屋敷字沢道西甲1705番地1	令和5年11月1日	6,798,000円	令和5年11月2日～令和6年3月27日	令和6年2月16日	6,716,700円	-					施工調査結果に基づく内容変更	-	-	-	-
建設水道課	専用河川花川維持工事	専用河川花川	土木一式	河川堆砂土砂撤去	制限付一般競争入札	美里建設工業株式会社	福島県大沼郡会津美里町新屋敷字沢道西甲1705番地1	令和5年11月1日	5,808,000円	令和5年11月2日～令和6年3月27日	令和6年3月13日	6,382,200円	-					施工調査結果に基づく内容変更	-	-	-	-
建設水道課	普通河川西の沢維持工事	普通河川西の沢	土木一式	河川堆砂土砂撤去	制限付一般競争入札	巳ノ瀬建設工業株式会社	福島県大沼郡会津美里町字川原町甲1922番地19	令和5年11月1日	4,475,350円	令和5年11月2日～令和6年3月27日	令和6年2月13日	4,794,900円	-					施工調査結果に基づく内容変更	-	-	-	-
建設水道課	橋梁補修工事(41号橋)	宇宮林地内	土木一式	橋梁上部補修	制限付一般競争入札	株式会社丸庄工務所	福島県大沼郡会津美里町字水戸乙2375番地	令和5年8月31日	27,434,000円	令和5年9月1日～令和6年2月9日	令和6年1月15日	30,894,600円	-					現地精査による増	-	-	-	-
建設水道課	あやめ苑維持散策道舗装工事	宇宮林地内	土木一式	あやめ苑内散策道のコンクリート舗装修繕	制限付一般競争入札	株式会社丸庄工務所	福島県大沼郡会津美里町字水戸乙2375番地	令和5年5月22日	3,179,000円	令和5年5月22日～令和5年6月9日	令和5年6月6日	-	令和5年5月22日～令和5年8月10日					使用資材の準備等に時間を要したため、工期を延長するもの	-	-	-	-
建設水道課	町道12013号線側溝整備工事	勝原字竹原地内	土木一式	側溝工 L=60m	制限付一般競争入札	株式会社齋藤工務所	福島県大沼郡会津美里町勝原字竹原312番地	令和5年10月10日	2,858,900円	令和5年10月11日～令和6年1月22日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建設水道課	町道23007号線側溝整備工事	宇瀬戸町地内	土木一式	側溝工 L=20m	制限付一般競争入札	大竹建設工業株式会社	福島県大沼郡会津美里町福重岡字福光丙486番地	令和5年11月14日	2,245,100円	令和5年11月15日～令和6年2月16日	令和6年2月6日	-	令和6年2月16日～令和6年3月18日					工期末の変更	令和6年3月14日	2,197,800円	-	現地精査による減
建設水道課	町道21003号線舗装補修工事	大石字大門原地内 他	舗装	舗装補修工 L=300m W=5.0m	制限付一般競争入札	大竹建設工業株式会社	福島県大沼郡会津美里町福重岡字福光丙486番地	令和5年9月11日	16,164,500円	令和5年9月12日～令和5年12月15日	令和5年11月7日	19,823,100円	-					現地精査による施工面積の増	-	-	-	-
建設水道課	町道30104号線舗装補修工事	米田字根岸地内 他	舗装	舗装補修工 L=250m W=6.0m	制限付一般競争入札	巳ノ瀬建設工業株式会社	福島県大沼郡会津美里町字川原町甲1922番地19	令和5年10月10日	13,461,800円	令和5年10月11日～令和6年1月19日	令和5年11月30日	15,138,200円	令和5年10月11日～令和6年3月29日					現地精査による施工面積の増	令和6年3月22日	15,153,600円	-	現場条件による変更増

