

令和6年度 公共工事の発注見通し及び契約状況(令和7年3月31日現在)

所管課	工事の名称	場 所	工 種	概 要	入札及び 契約の方法	入札時期	随意契約理由 (該当ある場合のみ)	契約の相手方		当初	変更①		変更②							
								商号・名称	住所		契約締結日	契約金額	変更契約締結日	変更後契約金額	変更後の工期	変更理由等	変更契約締結日	変更後契約金額	変更後の工期	変更理由等
総務課	耐震性貯水槽設置工事	東尾岐字村中丙地内	土木一式	防火水槽の設置工事	制限付一般競争入札	第1四半期	—	株式会社齋藤工務所	大沼都会津美里町勝原字竹原312番地	令和6年6月13日	9,130,000円	令和6年6月14日から令和6年10月31日	令和6年10月22日	9,806,500円	—	水替工及びスウェーデン式サウンディングの追加 土砂等運搬の削除				
総務課	耐震性貯水槽設置工事	字佐布川地内	土木一式	防火水槽の設置工事	制限付一般競争入札	第2四半期	—	大竹建設工業株式会社	大沼都会津美里町福重岡字福光丙486番地	令和6年9月26日	8,884,700円	令和6年9月27日から令和7年3月24日	令和7年1月6日	13,630,100円	—	土留工、運搬費の追加	令和7年3月21日	8,258,800円	—	工事中止に伴う、床掘、埋戻、残土処理、耐震性貯水槽、土留工、水替工の変更
総務課	耐震性貯水槽設置工事	小沢字村前乙地内	土木一式	防火水槽の設置工事	制限付一般競争入札	第3四半期	—	株式会社平山工務所	大沼都会津美里町米田字吹上下甲505番地	令和6年10月7日	9,813,100円	令和6年10月8日から令和7年3月24日	令和6年12月13日	11,872,300円	—	仮設工、水替工、スウェーデン式サウンディングの追加	令和7年3月7日	13,125,200円	—	埋戻、残土処理の変更
総務課	公用車用EV充電設備設置工事	字新布才地内	電気	EV充電設備の設置工事	制限付一般競争入札	第1四半期	—	有限会社鈴木電気商会	大沼都会津美里町字御田2682番地	令和6年7月31日	2,893,000円	令和6年7月31日から令和6年10月25日								
産業振興課	林業専用道水無沢線開設工事(2工区)	旭寺入字日暮沢地内	土木一式	林業専用道開設 L=1,920m W=3m	制限付一般競争入札	第1四半期	—	株式会社丸秀組	大沼都会津美里町字竹ノ花68番地	令和6年9月24日	70,290,000円	令和6年9月25日から令和7年3月31日	令和7年3月6日	84,151,100円	—	仮設工(敷鉄板)の追加 路盤材小運搬追加 伐採材及び盛土材の運搬車両変更	令和7年3月31日	84,151,100円	令和6年9月25日から令和7年10月31日	積雪により工事継続が困難なため
産業振興課	林業専用道水無沢線開設工事(3工区)	旭寺入字油座地内	土木一式	林業専用道開設 L=460m W=3m	制限付一般競争入札	第1四半期	—	株式会社丸秀組	大沼都会津美里町字竹ノ花68番地	令和6年9月24日	54,230,000円	令和6年9月25日から令和7年3月31日	令和7年3月6日	49,804,700円	—	路盤材小運搬追加 伐採材及び盛土材の運搬車両変更 路体外盛土及び残土処分量の変更	令和7年3月31日	49,804,700円	令和6年9月25日から令和7年10月31日	積雪により工事継続が困難なため
産業振興課	林業専用道大滝線支線開設工事(4工区)	松坂字大滝山地内	土木一式	林業専用道開設 L=1,960m W=3m	制限付一般競争入札	第1四半期	—	株式会社丸庄工務所	大沼都会津美里町字水戸乙2375番地	令和6年5月14日	62,497,600円	令和6年5月14日から令和6年10月31日	令和6年9月24日	68,665,300円	—	単価適用日及び資材単価の変更 盛土法尻保護工の変更	令和6年10月23日 令和6年12月19日 令和7年3月31日	68,665,300円	令和6年5月14日から令和6年12月27日 令和6年5月14日から令和7年3月31日 令和6年5月14日から令和7年10月31日	現地の地質が軟弱であり土工に時間を要したこと、積雪により工事継続が困難なため
産業振興課	林道新鶴柳津線緊急自然災害防止対策工事(赤留地区)	赤留字北アタカ地内	土木一式	林道新鶴柳津線修繕 L=42.5m	制限付一般競争入札	第2四半期	—	株式会社丸秀組	大沼都会津美里町字竹ノ花68番地	令和6年9月24日	36,740,000円	令和6年9月24日から令和7年3月31日	令和6年10月9日	38,044,600円	—	除草工の追加	令和7年3月27日	37,867,500円	令和6年9月24日から令和7年10月31日	積雪により工事継続が困難なため
産業振興課	白鳳山公園トイレ解体工事	字船場地内	解体	公衆トイレ4棟解体	制限付一般競争入札	第2四半期	—	株式会社丸庄工務所	大沼都会津美里町字水戸乙2375番地	令和6年9月19日	4,250,400円	令和6年9月20日から令和6年12月20日								
産業振興課	蓋沼森林公園木橋補修工事	八木沢字堂平地内	土木一式	遊歩道木橋 4個所	制限付一般競争入札	第2四半期	—	株式会社丸秀組	大沼都会津美里町字竹ノ花68番地	令和6年9月2日	5,720,000円	令和6年9月3日から令和7年3月10日	令和6年12月11日	5,652,900円	—	資材運搬数量の変更 処分数量の変更				
産業振興課	村東橋塗装工事	橋九字早稲田地内	塗装	低濃度PCBを含む塗装の剥離及び処分、再塗装	制限付一般競争入札	第3四半期	—	光塗装株式会社	会津若松市馬場本町4番2号	令和6年12月13日	14,300,000円	令和6年12月13日から令和7年3月21日								
建設水道課	本郷大橋通り街路灯更新工事	字新用地内	電気	街路灯LED更新	制限付一般競争入札	第1四半期	—	株式会社ハヤト	大沼都会津美里町穂馬字堀ノ内甲559番地	令和6年9月3日	5,164,500円	令和6年9月4日から令和6年11月29日								
建設水道課	町道11003号線(あやめロード)街路灯更新工事	下堀字宮下地内外	電気	街路灯LED更新	制限付一般競争入札	第1四半期	—	有限会社友和電設	大沼都会津美里町字高田道上2739番地2	令和6年11月5日	4,224,000円	令和6年11月6日から令和7年3月25日								
建設水道課	町道12008号線舗装補修事業	永井野字東川原地内	舗装	舗装補修	制限付一般競争入札	第2四半期	—	已ノ瀬建設工業株式会社	大沼都会津美里町字川原町甲1922番地19	令和6年9月3日	23,126,400円	令和6年9月4日から令和6年12月24日	令和6年12月17日	30,385,300円	—	現地精査による設計変更				
建設水道課	町道21003号線舗装補修事業	大石字家ノ北地内外	舗装	舗装補修	制限付一般競争入札	第2四半期	—	已ノ瀬建設工業株式会社	大沼都会津美里町字川原町甲1922番地19	令和6年9月3日	13,366,650円	令和6年9月4日から令和6年11月25日	令和6年11月8日	14,240,600円	—	現地精査による設計変更				
建設水道課	町道30104号線舗装補修事業	米田字村中地内	舗装	舗装補修	制限付一般競争入札	第2四半期	—	大竹建設工業株式会社	大沼都会津美里町福重岡字福光丙486番地	令和6年9月3日	11,803,000円	令和6年9月4日から令和6年11月25日	令和6年11月6日	11,772,200円	—	現地精査による設計変更				
建設水道課	町道12026号線舗装補修事業	吉田字村ノ内地内外	舗装	舗装補修	制限付一般競争入札	第2四半期	—	株式会社藤建設会津美里支店	会津美里町黒川27番地	令和6年9月3日	14,465,000円	令和6年9月4日から令和6年12月9日	令和6年12月5日	16,845,400円	令和6年9月4日から令和6年12月20日	現地精査による設計変更				
建設水道課	町道30107号線横断溝修繕工事	米田字堂後地内	土木一式	横断側溝工	制限付一般競争入札	第1四半期	—	株式会社平山工務所	大沼都会津美里町米田字吹上下甲505番地	令和6年5月24日	2,486,000円	令和6年5月27日から令和6年8月16日	令和6年8月1日	2,582,800円	—	土工及び舗装復旧の変更				
建設水道課	生活関連道路補修工事	鶴野辺字家ノ西地内	土木一式	道路補修	制限付一般競争入札	第1四半期	—	株式会社丸秀組	大沼都会津美里町字竹ノ花68番地	令和6年7月16日	2,654,080円	令和6年7月17日から令和6年10月18日	令和6年9月4日	2,875,400円	—	現地精査による設計変更				
建設水道課	橋梁補修工事(249号橋)	水玉字三貫地内	土木一式	橋梁補修	制限付一般競争入札	第1四半期	—	已ノ瀬建設工業株式会社	大沼都会津美里町字川原町甲1922番地19	令和6年7月16日	17,447,320円	令和6年7月17日から令和6年11月29日	令和6年10月1日	19,651,500円	令和6年7月17日から令和6年12月27日	現地精査による設計変更	令和6年12月16日	20,790,000円	—	鉛の検査及び処分先確定による変更
建設水道課	町道12018号線道路側溝整備工事	藤家館字沖ノ館地内	土木一式	側溝整備	制限付一般競争入札	第1四半期	—	株式会社丸秀組	大沼都会津美里町字竹ノ花68番地	令和6年8月6日	1,419,000円	令和6年8月7日から令和6年10月18日	令和6年10月7日	1,403,600円	—	現地精査による設計変更				
建設水道課	町道13309号線舗装工事	八木沢字館脇地内	舗装	舗装工事	制限付一般競争入札	第2四半期	—	美里建設工業株式会社	大沼都会津美里町新屋敷字沢道西甲1705番地1	令和6年12月2日	4,504,280円	令和6年12月3日から令和7年3月21日	令和7年3月7日	6,354,700円	令和6年12月3日から令和7年3月31日	現地精査による設計変更				
建設水道課	町道13135号線道路改良工事	藤家館字藤田地内	土木一式	道路改良	制限付一般競争入札	第2四半期	—	株式会社丸秀組	大沼都会津美里町字竹ノ花68番地	令和6年9月3日	3,740,000円	令和6年9月4日から令和6年12月9日	令和6年11月28日	4,066,700円	—	現地精査による設計変更				
建設水道課	川原町地区雨水対策工事(2号浸透槽)	字川原町地内	土木一式	雨水浸透槽設置	制限付一般競争入札	第2四半期	—	已ノ瀬建設工業株式会社	大沼都会津美里町字川原町甲1922番地19	令和6年8月6日	44,300,630円	令和6年8月7日から令和7年3月21日	令和7年2月28日	48,050,200円	—	現地精査による設計変更				
建設水道課	町道12009号線歩道整備工事	字布才地内外	土木一式	歩道整備	制限付一般競争入札	第2四半期	—	株式会社丸庄工務所	大沼都会津美里町字水戸乙2375番地	令和6年7月16日	36,008,500円	令和6年7月17日から令和7年2月28日	令和7年2月28日	40,476,700円	令和6年7月17日から令和7年3月31日	現地精査による設計変更	令和7年3月28日	—	令和6年7月17日から令和7年4月30日	繰越に伴う工期変更
建設水道課	準用河川田沢川・花川維持工事	沼田字清水尻地内外	土木一式	河道掘削整正	制限付一般競争入札	第2四半期	—	美里建設工業株式会社	大沼都会津美里町新屋敷字沢道西甲1705番地1	令和6年10月30日	17,175,400円	令和6年10月31日から令和7年3月26日	令和7年3月21日	18,038,900円	—	現地精査による設計変更				
建設水道課	普通河川西川の沢維持工事	穂馬字後田地内外	土木一式	河道掘削整正	制限付一般競争入札	第2四半期	—	大竹建設工業株式会社	大沼都会津美里町福重岡字福光丙486番地	令和6年10月30日	9,587,600円	令和6年10月31日から令和7年3月6日	令和9年3月6日	—	令和6年10月31日から令和7年3月31日	工期末の変更	令和7年3月21日	11,944,900円		現地精査による設計変更
建設水道課	あやめ苑東駐車場防護柵改修工事	字宮林地内	土木一式	防護柵撤去(144.5m)、新規防護柵設置(108.0m)	制限付一般競争入札	第4四半期(30日以内)	—	株式会社平山工務所	大沼都会津美里町新屋敷字沢道西甲1705番地	令和6年3月27日	4,714,600円	令和6年4月1日から令和6年6月7日	令和6年5月14日	5,056,700円	—	工事数量の変更				
建設水道課	町営住宅下中川団地解体除却工事	下堀字中川地内	解体	用途廃止となった町営住宅の解体工事	制限付一般競争入札	第3四半期	—	大竹建設工業株式会社	大沼都会津美里町福重岡字福光丙486番地	令和6年11月28日	5,245,900円	令和6年11月28日から令和7年3月28日	令和7年3月28日	6,243,600円	令和6年11月28日から令和7年3月31日	廃材処分数量及び工期の変更等				
建設水道課	町営住宅新屋敷団地解体除却工事	新屋敷字下馬道地内	解体	用途廃止となった町営住宅の解体工事	制限付一般競争入札	第3四半期	—	大竹建設工業株式会社	大沼都会津美里町福重岡字福光丙486番地	令和6年11月28日	5,487,900円	令和6年11月28日から令和7年3月28日	令和7年3月28日	5,969,700円	令和6年11月28日から令和7年3月31日	廃材処分数量及び工期の変更等				
建設水道課	老朽管更新事業配水管布設工事	勝原字竹原地内外	水道施設	老朽管(石綿管)の布設替工事	制限付一般競争入札	第1四半期	—	株式会社齋藤工務所	大沼都会津美里町勝原字竹原312番地	令和6年7月18日	45,424,500円	令和6年7月19日から令和6年12月16日	令和6年12月10日	47,465,000円						

令和6年度 公共工事の発注見通し及び契約状況(令和7年3月31日現在)

所管課	工事の名称	場 所	工 種	概 要	入札及び 契約の方法	入札時期	随意契約理由 (該当ある場合のみ)	契約の相手方		当初			変更①				変更②			
								商号・名称	住所	契約締結日	契約金額	契約の工期	変更契約締結日	変更後契約金額	変更後の工期	変更理由等	変更契約締結日	変更後契約金額	変更後の工期	変更理由等
生涯学習課	本郷運動場倉庫及びトイレ解体 工事	字山道上地内	解体	倉庫・トイレ解体	制限付一般競争 入札	第3四半期	－	猪俣建設工業株式会社	大沼郡会津美里町 字本郷甲3027番地	令和6年10月30日	2,307,800円	令和6年10月30日から令和7年1月28日								
産業振興課	林道新鶴柳津線緊急自然災害 防止対策工事(西本地区)	西本字前林地内	土木一 式	林道新鶴柳津線修繕 ＝24m	随意契約	第3四半期	入札不調のため、地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号及び第167条 の2第1項第8号に基づく随意契約とす るもの。	大竹建設工業株式会社	大沼郡会津美里町福重岡 字福光丙486番地	令和6年10月1日	5,940,000円	令和6年10月1日から令和7年1月8日	令和6年12月26日	5,940,000円	令和6年10月1日から令和7年3月31日	積雪による安全確保のため	令和7年3月27日	5,931,200円	令和6年10月1日から令和7年8月31日	積雪により工事継続が困難なた め
産業振興課	林道市野大内線緊急自然災害 防止対策工事	旭市野字山ノ神 地内	土木一 式	林道新鶴柳津線修繕 ＝22.2m	制限付一般競争 入札	第3四半期	－	株式会社齋藤工務所	大沼郡会津美里町勝原字 竹原312番地	令和6年10月28日	7,139,000円	令和6年10月28日から令和7年3月31日	令和7年3月27日	8,651,500円	令和6年10月28日から令和7年8月31日	擁壁工の変更 仮設工の追加				
建設水道課	老朽管更新事業舗装本復旧工 事(2工区)	永井野字中町地 内外	舗装	配水管布設替工事に伴 う舗装復旧工事	制限付一般競争 入札	第3四半期	－	巳ノ瀬建設工業株式会社	大沼郡会津美里町字川原 町甲1922番地19	令和7年1月8日	20,539,200円	令和7年1月9日から令和7年3月25日	令和7年3月6日	－	令和7年1月9日から令和7年4月30日	工期のみの変更				