

会津美里町第3次総合計画後期基本計画の策定スケジュール

年度		令和元年度											令和2年度						
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
総合計画審議会		公募 組織の 設置 4/15	第1回 諮問 (5/17)			第2回 アンケート 結果等 (8/30)			第3回 計画骨 子案の 検討 (11/28)			第4回 計画素 案の 協議 (3/3)			第5回 答申				
庁内	庁議		総合計画後期基本計画・第2期 総合戦略の策定スケジュール (5/7)						総合計画後期基本計画・第2期総 合戦略(骨子案)の審議 (11/15)			総合計画後期基本計画(素案) 総合戦略の進捗状況(2/3) 計画(素案)審議(2/13)			庁議決定 (総合計画 後期基本計画)				
	地域創生・ 人口減少対 策本部会議											総合戦略決定							
	内部検討会議				第1回 WG 策定会 (10/18)			第2回 WG 策定会 (11/19)	第3回 WG 策定会 (12/24)	第4回 WG 策定会 (2/4)	第5回 WG 策定会 (2/19)								
									施策分科会										
有識者会議			第1回 交付 事業の 効果 検証 (6/26)			第3回 総合 効果 検証 (8/29)			第3回 総合 骨子案 内容 検討 (11/27)			第4回 総合 策定 (2/19)							
町民		アンケート 実施・集計						町民 ワーク ショ ップ (9/24)							町民 懇談 会			パブ リッ ク コメ ン ト	
地域連絡会					第1回 (7/17)	第2回 (8/8)													
議会			常任 委員 会 (6/11)		全 員 協 議 会 (7/8)					全 員 協 議 会 (12/6)		全 員 協 議 会 (意見 聴取) (2/20)	全 員 協 議 会 (総合 戦略)		全 員 協 議 会 (総合 計画 後期 基本 計画)				
																			総合計画基本計画(後期) 議会の議決