

第4期障がい者基本計画等策定スケジュール(R5.5.30 修正)

開催日程	事業内容	備考
R5.3	計画策定準備	入札準備 策定委員の推薦依頼
R5.5	策定支援業務委託	5月契約
R5.6.1	第1回策定委員会	計画策定の趣旨説明 策定スケジュール アンケート調査の方法・内容
R5.6	議会説明（常任委員会）	スケジュール説明
R5.6	アンケート調査の実施	65歳未満の障がい者等 490人 R5.6. 下旬～（20日間）
R5.8	第2回策定委員会	計画策定方針について 町の概要、障がい福祉の現状について アンケート調査の結果説明・課題検証 基本理念・基本目標・計画骨子案について
R5.10	第3回策定委員会	計画素案について
R5.11	議会説明（全員協議会）	パブリックコメントについて
R5.12	パブリックコメントの実施	ホームページ及び各庁舎等で公開（30日間）
R6.1	第4回策定委員会	パブリックコメントについて 計画書（案）最終検討
R6.2	庁議（課長会議）	計画書の承認
R6.3	議会（常任委員会）	常任委員会で説明
R6.3	周知・広報	関係機関配布、HP公表