

令和6年度の内容とスケジュール 241219ver.

使いながら検討する、使いながら仲間をふやす

資料 2

内容	7 - 8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 整備計画の作成 ○建築、ランドスケープ、遊具等の検討 ●仮設建物による実証ワークショップ	整備計画の検討 ・建物機能、空間検討 ・ランドスケープ、植栽検討 ・遊具・遊び場検討				整備計画（案）の作成 仮設建物の利用（日常利用含む）		とりまとめ ・基本設計に向けた課題整理	パブコメ
2. 管理運営方針の作成 ●町民企画によるワークショップ(モニター) ○管理運営方法の検討 ●町民懇談会	8/11 水あそび	9/18 運営キックオフ	10/29 顔合わせ説明会 (事務局による伴走支援) 10/4西陵高1年 現地見学	11/17 ほんごうパークフェス	12/12 振り返りの会 管理運営体制の検討 管理運営の条件整理	1月冬の利活用 利活用プログラム作成	「本郷らしい管理運営の形」 ・活動の継続	
○管理運営方法の検討 ●町民懇談会	関係団体等へのヒアリング、サウンディング ・管理運営主体の候補 ・活動団体 等							
●町民懇談会	第1回：7/29			第2回：12/19 進捗報告			第3回：整備計画案、管理運営方針案の報告	
跡地におけるイベント等	・せと市			・マルシェ		・歳の神		

《目標》

- 個別施設の整備方針の設定
[基本設計に向けた条件設定など]
- 段階的整備のイメージ設定

- 本郷らしい管理運営体制案の提示
- 管理運営の条件を複数案提示

WS：ワークショップ