水遊び準備スケジュール

	5月		6月			7月			
準備内容	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	前日	7月20日
企画検討									
・マルシェ									
・WS等									
申請、調整									
・消火栓									
・イベント保険									
道具・備品準備									
・プール集め									
・テント									
・ブルーシート									
広報									
・ちらし									
·SNS									
協力呼びかけ									
・一般町民									
・会津西陵高校									