

HPF 水あそび 準備と作業(案) 0715ver.

●7/19(土)前日作業

- ・テント等搬入、仮設営
- ・ブルーシート設置（プール下用）
- ・噴水設置、プールへの空気入れ、水を貯める、
- ・臨時駐車場の白線引き
- ・近隣あいさつ回り

※道具は予めプレハブに

	①テント、いす、机	②ブルーシート	③噴水	④プール	⑤駐車場
人数	4 人	2-3人		2人	1-2人(マルシェ側合同)
担当	有志2、コンサル2、 ●●●、●●● +有志3(ドライバー)	有志1、コンサル1、●●●(①と兼任可)		●●●、●●● (コンサル1)	有志3、●●● (①と兼任可)
11:00	跡地へ運搬 (その他テ ント)→有志1可 能?	※予め凡そ決め ておくの良い	※周辺挨拶周り (適当な時間に)	ホース設置 →コンサル1、	
12:00					
13:00	跡地へ運搬 (観光協会) ・3tトラック (有志3)	位置決め(シ ート、テント、 プール、休憩 スペース) シート張り		空気入れ	
14:00				水を貯める (水道) ※半分程度	
15:00	設置【皆で】 ※低くしておく		噴水設置		白線引き ※作業時間確認
16:00			プレハブ内 準備(着替 えコーナ ー、休憩場 所)		
17:00					
18:00					
	●観光協会(二 本柳) ・テント大6 ・長机6 ・パイプいす24 ●有志2 ・テント小6 ●有志1 ・テント1 ※プレハブ用テ ーブル1、いす 2も運搬	※追加備品・道 具等の買い出 しの可能性あ り	※道具類はプレ ハブに保管。 ※移動できない ものは、一か 所に集めてブ ルーシート等 被う。	※ごみが入らな いよう、テン ト下に置く、 またはブルー シートシート で被う。	

●7/20(日)当日準備・撤収

・集合時間:7時

・開催時間:9:00-15:00

・決行/中止通知の発信 ※当日朝?

	①テント、いす、机	②水入れ	③休憩スペース		
人数	4人	2人(片付け4人)	2人		
担当	有志2、コンサル 2 +②、③から	有志1、●●● ●●●、●●●	コンサル1、●●●		
6:00	※早朝静かに ※開催決定案内		※前日でも良い		
7:00	設営【皆で】 机、いす配置	・ホース取り 付け ・残り水入れ ・スライダー 設置	・プレハブ内 ・休憩スペース ・荷物置き場 ・救急セット		
8:00					
9:00		当日持ち込み 分水入れ			
14:00	撤収【皆で】 水をふく		撤収(いす、 机含む) 水をふく		
15:00		プール、ブルー シート撤収 ※乾かす、ふ く			
16:00	返却 ・3tトラック (有志)				
17:00					

※ゴミや道具を放置せずに完全撤収すること(特に、ブルーシート固定のペグ等に注意)

