

■(仮称)ほんごうパーク 管理運営体制の構築に向けた検討経緯

令和6年度

日程	会議名、イベント名	会議等の概要	管理運営体制の構築に関する確認・合意事項
R6.7.29	第1回町民懇談会	・実施計画の説明 ・あとちであそぼう会議	
R6.8.11	あとちで水遊び (実証WS)	・目的：跡地利活用に向けた仲間づくり、跡地の認知度向上、じゃぶじゃぶ池の試行	＊前年度WSメンバー有志により企画。「ほんごうパークファン（HPF）」名で運営参加。
R6.9.18	パークフェス運営に関するキックオフ	・企画の趣旨とスケジュール ・企画内容について ・役割分担	・当イベント運営に関心ある町民が集まり、HPFとして運営チームを立ち上げ ・運営チームの大まかな役割分担
R6.10.29	パークフェス運営説明会	・ブース出展町民も参加し顔合わせ ・当日の役割分担やスケジュールについて共有	
R6.11.17	ほんごうパークフェス (実証WS)	・目的：将来の利活用プログラムの検討、管理運営方針の検討、仮設建物の実証	＊HPFは前日・当日の運営（ブース運営）を中心に参加
R6.12.11	管理運営勉強会①	・ほんごうパークフェスの振り返りと実証結果の共有 ・今後のHPFの活動のあり方について	・目指す管理運営タイプの再確認と主な管理運営内容の確認
R6.12.19	第2回町民懇談会	・前回以降の活動状況、整備計画の検討状況、管理運営方針の検討状況の説明、意見交換	＊目指す管理運営タイプを示し、引き続き日常利用・イベント利用の企画運営に取り組みながら、段階的に構築していくこと、町民が事業者と連携しながら、公園の運営に関わる仕組みを今後整理することを説明。
R7.1.11	フユノヨテラス・ホンゴウ(実証WS)	・目的：冬の使い方の検討、建築施設等に必要な機能等の検討（実証WSとしての目的）	
R7.1.28	管理運営勉強会②	・ほんごうパークの管理運営方針案とHPFの次年度の活動について	・将来の管理運営を担う任意団体の立ち上げを目指す。 ・形式ばらずに、まずは気楽に活動してみる。 ・有志3人が中心となり、活動をひっぱっていく。 ・団体の活動目的、体制等については引き続き検討。仲間づくりが課題。
R7.2.19	第3回町民懇談会	整備計画案の説明	

令和 7 年度

日程	会議名、イベント名	会議等の概要	管理運営体制の構築に関する確認・合意事項
R7.5.14	管理運営検討会①	・今年度の実施内容と全体スケジュールについて ・ほんごうパークファンの活動内容について	<確認事項> ➤ HPF が主体となる「実証イベントの運営」と「日常利用の見守り活動」の経験を通して、管理運営体制を検討し、任意団体の立ち上げを目指すことを確認。 <主な意見> ・活動が目に見えることが重要。 ・他地域ではどのような運営をしているのか事例を視察したい。
R7.6.11	管理運営検討会②	・任意団体の立ち上げに向けて ・水遊びの企画内容について ・見守り活動の企画内容について	<確認事項> ➤ 現時点では任意団体の「準備団体」として、水遊び、見守り等の活動に取り組み、これらの活動経験や事例研究（勉強会等）を踏まえ、任意団体の設立を目指し検討することを確認。 ➤ 活動に関連する謝礼（人件費）については、以下の通り。 ・WS 講師等には支払う ・見守りについては現状の体制では不要 ・調整等を行うスタッフについては今後検討 <主な意見> ・任意団体についての事例等の勉強会を重ねていくべき（町として、町内の N P O の勉強会を検討しているが、時期未定）。 ・検討体制、検討プロセスが不明確ではないか（どこで検討し、決定するのか等）→★① ・HPF の目指す方向性が定まっていない。→★②

<意見への対応>

★①：昨年度、運営等に関心ある方を募り、実証イベントや勉強会を重ねてきた。その活動経緯は、町民懇談会でも報告し、整備計画にも検討経緯を整理している。引き続き、HPF において検討すると共に、イベントの場やWS 日より等により HPF の活動や検討内容の周知に努める。

★②：今後、組織体制づくりを検討していく際の主要な検討課題。

昨年度の第 2 回管理運営勉強会において、形式的なことを先に決めるのではなく、実行できるかどうかを優先し、有志 3 名が中心となって当面の活動（議論）を引っ張っていくことで合意した。

実践重視で水遊びイベントを先行して実施することになり、その経験も踏まえ、イベント終了後、任意団体の立ち上げに向けた検討を本格的に開始する。

■令和 7 年度 管理運営体制の構築に関する今後の検討予定(案) ※今後の日程・回数は目安

日程(予定)	会議名、イベント名	会議等の概要	検討内容
R7.7.15 【本日】	管理運営検討会③	・水遊びの前日・当日について ・見守り活動の運営方法について ・管理運営体制の構築に向けたこれまでの検討内容と今後のスケジュール	
R7.7.20	ほんごうパークフェス (水遊び)	・目的：町民主体によるイベントの企画・準備・運営を通じた管理運営体制の構築、水遊び場のあり方の検証	
R7.8 【次回】	管理運営検討会④	・水遊びの振り返り ・実証結果の共有と基本設計への提案 ・任意団体の設立に向けた議論①	・任意団体の活動目的、活動内容、構成員・事務局等の検討 ・管理運営体制や方法について先進事例に学ぶ
R7.9	管理運営検討会⑤	・任意団体の設立に向けた議論② ・事例研究、又は NPO 等によるレクチャー①	
R7.10	管理運営検討会⑥	・任意団体の設立に向けた議論③ ・事例研究、又は NPO 等によるレクチャー②	
	町民懇談会	・基本設計素案について ・管理運営体制の構築に向けた検討状況	・見守り活動の報告 ・管理運営体制の検討状況の報告
R7.11	管理運営検討会⑦	・管理運営方針や体制についての議論①	・管理運営体制のケース設定 ・管理運営方針の検討 ◎任意団体の設立
R7.12	管理運営検討会⑧	・管理運営方針や体制についての議論②	
R7.1		(計画素案作成)	
R7.2	管理運営検討会⑨	・管理運営計画(素案)について ・今後の予定	・計画素案内容について ・今後の活動について
	町民懇談会	・基本設計案について ・管理運営計画(素案)について	<計画(素案)の項目(予定)> ・基本理念、管理運営方針(利用方針、運営方針、維持管理方針)、管理運営の内容、管理運営主体、収支計画
R7.2-3	パブリックコメント		