
●
当初設計積算
（４週８休以上の補正）

● 入札公告及び特記仕様書に『発注者指定型』である旨を記載

●
◯
入札・契約

◯
施工計画書に「休日取得計画書」を添付し、現場閉所の計画を発注者
に報告

◯ 工事現場に週休２日制工事であることを記載した掲示板を設置

◯
やむを得ない理由で現場閉所日と定めた日に作業を行う場合は、振替
現場閉所日を設定し、事前に監督員と協議

◯
毎月の履行報告時において、当該月の「休日取得実施書」を提出し、
発注者の確認を受ける

◯ 現場閉所実績を記入した「休日取得実施書」を提出

●
〇

施工中の現場閉所率の状況や実績に基づき、最終変更までに該当する
条件で変更契約を締結
　①４週８休以上（補正の変更なし）
　②４週７休以上４週８休未満（補正を減額）
　③４週６休以上４週７休未満（補正を減額）

竣工

●
〇
竣工後、実施する週休２日制工事に関するアンケート調査等に回答

●
〇
受注者から実施証明書（４週８休以上）の申請があった場合、発注者
は実施証明書を発行

●は発注者の手続、◯は受注者の手続

週休２日制工事における事務手続フロー
発注者指定型

発注段階

工期内

竣工後
（必要な場合）


