
●
当初設計積算
（４週８休以上の補正）

● 入札公告及び特記仕様書に『受注者希望型』である旨を記載

●
◯

入札・契約
※入札参加者は、４週８休の実施予定の有無に関わらず、４週８休の
経費等の補正額を見込んだ積算により応札すること。

◯

週休２日制工事について、
　①４週６休以上４週７休未満
　②４週７休以上４週８休未満
　③４週８休以上（当初設計積算）
　④週休２日制工事を実施しない
のいずれかとするかを監督員と協議

着工日の２日前まで

◯
①から③を選択した場合は、週休２日制工事に係る協議書により計画
する現場閉所率を示した上で発注者に協議

着工日の前日まで

●
受注者から提出された協議書に係る諾否を週休２日制工事に係る承諾
書を受注者に通知

◯
実施する場合、施工計画書に「休日取得計画書及び実施書」を添付
し、現場閉所の計画を発注者に報告

◯ 工事現場に週休２日制工事であることを記載した掲示板を設置

◯
やむを得ない理由で現場閉所日と定めた日に作業を行う場合は、振替
現場閉所日を設定し、事前に監督員と協議

◯
毎月の履行報告時において、当該月の「休日取得計画書及び休日取得
実施書」を提出し、発注者の確認を受ける

◯ 現場閉所実績を記入した「休日取得計画書及び実施書」を提出

●
施工中の現場閉所率の状況や実績に基づき、最終変更までに該当する
条件で変更契約を締結

竣工

●
竣工後、発注者が実施する週休２日制工事に関するアンケート調査等
に回答

●
〇

受注者から実施証明書（①から③の達成状況）の申請があった場合、
発注者は実施証明書を発行

●は発注者の手続、◯は受注者の手続

週休２日制工事における事務手続フロー
受注者希望型
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